



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Istituto Comprensivo Statale Arcadia - Milano

Via Dell'Arcadia 24 - 20142 Milano (MI) - Tel. 02.88446990 - Fax 02.88447001

miic8fw002@istruzione.it - miic8fw002@pec.istruzione.it - sito web: www.arcadia.edu.it

Cod. Mecc. MIIC8FW002 - C. F. 80194250157 - Distretto 88

Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria

*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”*

## VERBALE DI COLLAUDO FINALE

**Titolo del progetto:** Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

**Codice Progetto:** 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-220

**CUP:** F49J21010690006

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo progetto	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto
13.1.2A	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-220	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	€ 82.297,90	€ 5.253,02	€ 87.550,92



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

- L'anno 2022, nei giorni di venerdì 04 e lunedì 07 del mese di novembre sono state effettuate le operazioni di Collaudo dei beni di cui alla fornitura in oggetto (Trattativa Diretta MEPA n. 2081941 del 01/04/2022 CIG 91598936D3) alla presenza di:
  - Ins. Leone Francesco Paolo nominato collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina Prot. n° 1352/E del 21/03/2022;
  - Ins. Gullo Antonino nominato come progettista dal Dirigente Scolastico con nomina Prot. n°1324/U del 18/03/2022
  - Signor Varraso Luca per nome e per conto della ditta aggiudicataria: C2 SRL via P.Ferraroni, 9 26100 Cremona (CR) P.IVA: 01121130197;

Le operazioni di collaudo si sono articolate come da calendario concordato con la Ditta appaltatrice.

DATA	ORARIO	PLESSO	PRODOTTO:
04/11/2022	11.30 - 14:30	Scuola Primaria Arcadia	PROMETHEAN MONITOR TOUCH 65" COBALT COMPR.STAFFA  65W25-M7HBFN0800505, 65W25-M7HBFN0800506, 65W25-M7HBFN0800507, 65W25-M7HBFN0800508, 65W25-M7HBFN0800509, 65W25-M7HBFN0800558, 65W25-M7HBFN0800559, 65W25-M7HBFN0800560, 65W25-M7HBFN0800562, 65W25-M7HBFN0800563
04/11/2022	14:30 - 17.30	Scuola Secondaria I grado Arcadia	PROMETHEAN MONITOR TOUCH 65" COBALT COMPR.STAFFA  65W25-M7HBFN0800536, 65W25-M7HBFN0800537, 65W25-M7HBFN0800538, 65W25-M7HBFN0800539, 65W25-M7HBFN0800540, 65W25-M7HBFN0800574, 65W25-M7HBFN0800575, 65W25-M7HBFN0800576, 65W25-M7HBFN0800577, 65W25-M7HBFN0800578
07/11/2022	09:30 - 12:30	Scuola Primaria Feraboli	PROMETHEAN MONITOR TOUCH 65" COBALT COMPR.STAFFA  65W25-M7HBFN0800525, 65W25-M7HBFN0800526, 65W25-M7HBFN0800527, 65W25-M7HBFN0800528, 65W25-M7HBFN0800529, 65W25-M7HBFN0800542, 65W25-M7HBFN0800543, 65W25-M7HBFN0800544, 65W25-M7HBFN0800546, 65W25-M7HBFN0800547



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

07/11/2022	14:30 - 17:30	Scuola Primaria Baroni	PROMETHEAN MONITOR TOUCH 65" COBALT COMPR.STAFFA  65W25-M7HBFN0800510, 65W25-M7HBFN0800521, 65W25-M7HBFN0800522, 65W25-M7HBFN0800523, 65W25-M7HBFN0800524, 65W25-M7HBFN0800530, 65W25-M7HBFN0800531, 65W25-M7HBFN0800532, 65W25-M7HBFN0800533, 65W25-M7HBFN0800535, 65W25-M7HBFN0800686
------------	------------------	------------------------------	---

Attività svolte e prove eseguite:

In primo luogo, il sottoscritto Collaudatore dichiara di aver seguito le fasi di installazione eseguite nelle date 19 e 20 ottobre dove ha accertato che tutte le digital board fossero state installate a muro e correttamente configurate.

Nella fase di collaudo ha verificato che:

- a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- d) la fornitura è conforme a quanto richiesto;
- e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Si è constatata la perfetta efficienza dei materiali predetti che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Ovvero

Verificati i materiali sono stati riscontrati e seguenti difetti: Non sono stati riscontrati difetti

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 17:30 del giorno 07/11/2022 con esito **POSITIVO**.





Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art 17, comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

Milano 07/11/2022

Il collaudatore


Leone Francesco Paolo

Il rappresentante della ditta

Varraso Luca

Il progettista

Gullo Antonino



**Il Dirigente Scolastico**  
**Gianpaolo Bovio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa